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OTTO QUAST  
Fertigbau Sachsen  
GmbH & Co. KG 
Ziegelweg 3 
01640 Coswig 
Telefon  03523 861-0 
Telefax  03523 861-60 

 
 
 
Auftraggeber: 
Arbeitsgemeinschaft MBA 
Schöneiche: 
Heilit Umwelttechnik GmbH, 
Düsseldorf 
Linde-KCA-Dresden GmbH 
 
 
 
Umfang der Baumaßnahme: 
■ Bauteil Rottehalle:  

ca. 84 x 95 m 
■ Bauteil Anlieferungshalle:  

ca. 80 x 38 m 
■ Bauteil Aufbereitungshalle:  

ca. 57 x 44 m 
 
 
 
Ausführungszeit: 
März bis August 2004 
 
 
 
Materialmassen: 
ca. 10.000 m³ Beton 
ca. 1.200 to Baustahl 
ca. 24.000 m² Schalung 
 
 

Mechanisch-Biologische 
Restabfallbehandlungsanlage Schöneiche 

Seit April 2004 arbeiten wir gemeinsam 
mit der Firma Heilt Umwelttechnik 
GmbH in Schöneiche bei Berlin. Unsere 
Aufgabe: Ausführung der Beton- und 
Stahlbetonarbeiten. Verantwortlich für 
Bauleitung und -ausführung zeichnet das 
Team unseres Hauptstadtbüros Berlin.   
 
 

Schon sehr früh wurde erkannt, dass die 
anspruchsvolle Baumaßnahme nicht im 
vorgegebenen Zeitrahmen zu realisieren 
war. Unsere Mitarbeiter in Coswig und 
Berlin entwickelten deshalb mehrere 
Sondervorschläge zur Bauzeitverkür-
zung.  
 

Während der Optimierungsphase wurde deutlich, dass der Endtermin 
nicht nach hinten verschoben werden konnte. Die Bauzeit verkürzte sich 
auf 5 Monate. Wir haben uns der Herausforderung gestellt und konnten 
durch unser Know-how eine erhebliche 
Zeiteinsparung erzielen: Die gesamte 
Brandwand zwischen den Bauteilen 
wurde umgeplant – statt Mauerwerk 
mit integrierten Aussteifungsstützen 
und -riegeln kamen Stahlbeton-
Fertigteilstützen mit anbetoniertem Fuß 
und Stahlbeton-Fertigteilwandplatten 
zum Einsatz. Hier zeigte sich unsere 
Stärke in der sinnvollen Kombination 
von Fertigteil- und Ortbetonbauweise, die letztendlich auch den 

Auftraggeber und Bauherrn davon über-
zeugt hat, mit OTTO QUAST einen fle-
xiblen und schlagkräftigen Partner an 
seiner Seite zu haben. Innerhalb kürzes-
ter Zeit nach Auftragserteilung konnten 
wir unserem Auftraggeber die geänderte 
Planung vorlegen, so dass trotz der zu-
sätzlich erforderlichen Umplanung der 
Zeitgewinn realisiert werden konnte.  
 

Die Ausführung liegt zurzeit voll im vorgesehenen Zeitrahmen; die 
konstruktive und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit unserem 
Auftraggeber trägt ein Übriges dazu bei. 


